





	CONTROL DE VERSIONES									
Versión	Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo									
01	01 NT NT FN 23/11/12 Versión Original									

# ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW
Nombre del Cliente o Sponsor	
Félipe Núñez Linares – Gerente Comercial	

### DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del proyecto "Desarrollo de un sistema WEB" a cargo de la gerencia de tecnología de la empresa GotCard Manager, iniciado el 23 de julio del 2012 y culminando el 22 de noviembre del 2012.

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el SPONSOR, el LÍDER USUARIO y el JEFE DE PROYECTOS la finalización, entrega y aceptación del sistema **"Desarrollo de un sistema WEB"** se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa.

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:

### Gestión del Proyecto:

- Project Charter
- Scope Statement
- Plan de gestión del proyecto
- Informe de seguimiento del proyecto
- Acta de fin del proyecto

### Adquisiciones:

- Contrato de un programador externo (consultora externa)
- Contrato de Licencias de Software
- Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos)

### Análisis:


- CRQ Catálogo de requerimientos
- DAR Documento de análisis funcional o requerimientos

### Diseño

- DET Documento de Especificaciones Técnicas
- DPT Documento de Prototipos
- MCP Matriz de casos de pruebas Funcionales
- Plantilla de plan de pruebas

### **Desarrollo**

- Modulo de consulta del beneficio
- Modulo de configuración de políticas de beneficio
- Modulo resolutor de ejecución del beneficio
- Modulo de reporte de evidencia







### Certificación

- Catalogo de resultado de pruebas internas
- Catalogo de pruebas de pruebas de aceptación
- Acta de aceptación de Prueba
- Informe de resultado pruebas internas

### Puesta en producción

- Manual de usuario
- Acta de Capacitaciones
- Formato de pase a producción

Si se desea realizar algún comentario al respecto, podrá indicarse en el apartado de "Observaciones".

Los abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento:

OBSERVACIONES ADICIONALES	
N/A	
ACEPTADO POR	
Nombre del Cliente, Sponsor u otro Funcionario	FECHA
Felipe Nuñez - Gerente Comercial	22/11/2012
Josué Lina – Asesor Comercial	22/11/2012
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO	
Nombre del Stakeholder	FECHA
Felipe Nuñez - Gerente Comercial	22/11/2012
Josué Lina - Asesor Comercial	22/11/2012
Nadia Tumes – Project Manager	22/11/2012





	CONTROL DE VERSIONES											
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo												
01	LA NT FN 05/07/12 Versión Original											

# RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

FASE	ENTREGAB LE	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	Nombre	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE Almacenamiento	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
1.0 Gestión de proyectos	1.1 Iniciación	FGPR_010 _04	Project Charter	1.0	Documento que detalla la información de iniciación del proyecto	NT	23/07/2012	DESIW_FGPR_0 10_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_020 _04	Scope Satatem ent	1.0	Documento que detalla el alcance del proyecto	NT	23/07/2012	DESIW_FGPR_0 20_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	1.2 Plan del proyecto	GPR_040_ 04	Plan de Gestión del proyect o	1.0	Documento que describe la planificación del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_GPR_04 0_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_060 _04	WBS	1.0	Documento que informa los entregables del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_0 60_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
		FGPR_060 _04	Diccion ario WBS	1.0	Documento que describe en forma general los	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_0 60_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	





FGPR620- Versión 4.0

T.					1		
			entregables del proyecto				
FGPR_026 _04	Matriz de trasabili dad de requeri mientos	1.0	Es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_0 26_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos
FGPR_230 _04	Plan de gestión de Calidad	1.0	Documento que describe el Plan de Gestión de Calidad	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_2 30_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos
FGPR_250 _04	Matriz RAM	1.0	Documento que identifica los responsables y/o roles por cada entregable del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_2 50_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos
FGPR_290 _04	Plan de RRHH	1.0	Documento que detalla el Plan de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_2 90_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos



FGPR620- Versión 4.0



	FGPR_300 _04	Plan de gestión de comunic aciones		informa los procedimie ntos de comunicaci ón del proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_3 00_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	FGPR_390 _04	Matriz de adquisic iones	1.0	Documento que informa las adquisicion es que se han planificado para el proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_3 90_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	FGPR_350 _04	Plan de gestión de riesgos	1.0	Documento que describe el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto	NT	26/07/2012	DESIW_FGPR_3 50_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
1.3 Informes de Estado de Proyecto	FGPR 520 04	Informe de perform ace del trabajo	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del Proyecto en un periodo determinado	NT	03/08/2012	DESIW_FGPR 520 04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	FGPR_440 _04	Evaluac ion de compet encias	1.0	Documento que evalúa las competencias para trabajar en equipo de uno de los miembros del equipo	NT	03/08/2012	DESIW_FGPR_4 40_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
	FGPR_470 _04	Informe de auditori a de	1.0	Documento que muestra los resultados de	NT	03/08/2012	DESIW_FGPR_4 70_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	





FGPR620- Versión 4.0

		calidad		la auditoría de calidad del proyecto				
	FGPR_460 _04	Acta de Reunión	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en una fecha determinada	03/08/2012	DESIW_FGPR_4 60_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	
1.4 Cierre	FGPR_570 _04	Acta de aceptaci ón del proyect o	1.0	Documento que acepta formalmente el proyecto.	16/11/2012	DESIW_FGPR_5 70_04	Proyecto Beneficio cliente Nuevo/ Gestión de proyectos	







	CONTROL DE VERSIONES										
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo											
01	LA	NT	FN	16/11/12	Versión Original						

# RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

CÓDIGO DEL ACTIVO	Nombre	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	Autor	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
ACT-001	Check List de presentació n para reunión de Kick off	1.0	Documento donde realizamos una lista de todos los contenido o agenda que debe incluir nuestra exposición de inicio o pick off del proyecto	NT	07/08/2012	ACT- 001_CheckList Reunion de Pick off	En la carpeta de proyecto. Iniciación	Se esta dejando este documentos, debido a que se ha notado que muchos proyectos, inician su reunión, olvidando presentar temas de interés para los usuarios
ACT-002	Glosario de terminología del proyecto	1.0	Documento donde se detalla cada termino, usado en el proyecto. Para que todos hablemos el mismo idioma	NT	10/08/12	ACT-002_Glosario de Terminología del proyecto	En la base de datos de GotCard Manager, al cual se accede mediante un link, en el detalle o descripción del proyecto	Esto nace a mención que varios trabajadores de diversas áreas de GotCard Manager, usan términos iguales, pero con significado distinto,





FGPR610- Versión 4.0

								existiendo confusión y no mostrando integración de conceptos
ACT-003	Lecciones aprendidas	1.0	Documento donde detallamos todas las lecciones aprendidas durante el proyecto. Las buenas y malas practicas	NT	14/11/2012	ACT- 003_Lecciones aprendidas	En la carpeta del proyecto	Este documento servirá de base o guía para futuros proyectos. Como un conocimiento histórico.





FGPR560- Versión4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	NT	LA	FN	05/08/12	Versión Original	

## INFORME DE PERFORMANCEFINAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

ESTADO FINAL DEL PROYECTO								
1 SITUACIÓN DEL ALCANCE								
INDICADOR	FÓRMULA	MES 1	MES 2	MES 3	FINAL			
% AVANCE REAL	% AVANCE REAL			0.33	0.44	1.00		
% AVANCE PLANIFICAL	00	PV / BAC	0.16	0.32	0.46	1.03		
2 EFICIENCIA DEL CRONO	GRAMA							
INDICADOR		FÓRMULA	MES 1	MES 2	MES 3	FINAL		
SV (VARIACIÓN DEL CRONO	SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)			471.00	-1000.00	-2000.00		
SPI (INDICE DE RENDIMIEN CRONOGRAMA)	EV / PV	0.95	1.02	0.97	0.97			
3 EFICIENCIA DEL COSTO	1							
INDICADOR		FÓRMULA	MES 1	MES 2	MES 3	FINAL		
CV (VARIACIÓN DEL CO	STE)	EV – AC	600.00	328.00	-980.00	-1000.00		
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO	DEL COSTE)	EV / AC	1.06	1.01	0.97	0.99		
4 CUMPLIMIENTO DE OBJ	4 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD							
MES 1	MES 1 MI		MES 3		FINAL			
	Nivel alca		Nivel de cal			sfacción del		
Bueno			software en	etapa de		cial en cuanto		
		ctaron 3 errores	prueba		a la calidad del software			
		del software	SATISFACTORIO = CERO		final, 95 % de usuarios			
	que no a		ERRORES		satisfechos			
	funcionalio					•		

# PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. A solicitud del Área Comercial se implementara de un manual para la biblioteca del área. PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER. Entrega de manual para Biblioteca interna 23-Nov-2012 NT OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES Ninguno





FGPR580- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	NT	LA	FN	18/07/12	Versión Original	

# INFORME DE MÉTRICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

FACTOR DE CALIDAD	OBJETIVO DE CALIDAD	RESULTADOS	COMENTARIOS	CONCLUSIONES
Nivel de calidad del software en etapa de prueba	SATISFACTORIO = CERO ERRORES	Nivel alcanzado: Muy Bueno (se detectaron 3 errores de forma del software que no afectan la funcionalidad)	Se detectaron solo 3 errores de forma en la máscara del software en la etapa de prueba:  • Diseño de colores de la máscara diferente al prototipo ofrecido.  • Descripción del texto con letra muy pequeña  • Ubicación de las ventanas o botones para ingreso de datos no es fácilmente visible.  Para todos los casos se generaron solicitudes de cambio.	Durante el proceso de Desarrollo del Software se detectaron solo problemas de forma y no funcionales que fueron solucionados de acuerdo a las solicitudes de cambio aplicadas.
Nivel de satisfacción del área comercial en cuanto a la calidad del software final	95 % de usuarios satisfechos	Nivel alcanzado: Muy Bueno con un resultado de 90%	Se aplicaron las encuestas luego de la implementación y capacitación del software terminado.  Las encuestas fueron aplicadas a 10 personas entre usuarios directos del área comercial y el Gerente del Área Comercial que son los interesados en el uso del nuevo software.	El Software como producto final cumple con los requisitos de funcionalidad para lo cual fue creado.





FGPR580- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	NT	LA	FN	18/07/12	Versión Original	

# INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
"Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

			FACTOR DE CALIDAD														
			DEL PRO	OYECTO													
FECHAS DE CORTE	PV	VA	AC	SPI OBJETIVO:	CPI OBJETIVO:	CONCLUSIONES											
CORTE				>=0.95	>=0.95												
						El desarrollo de la fase inicial está cumpliendo con las											
05/08/2012	S/.	S/.	S/.	1.00	1.00	fechas estimadas.											
03/08/2012	10,315.00	10,315.00	10,315.00	0   1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	El costo del proyecto está cumpliendo con el costo
						estimado hasta la fecha del corte.											
						El desarrollo de la fase inicial está cumpliendo con las											
09/09/2012	S/.	S/.	S/.	0.9998	0.9998	fechas estimadas.											
03/03/2012	29,315.00	29,308.55	29,315.00	0.5558	0.5558	El costo del proyecto está cumpliendo con el costo											
						estimado hasta la fecha del corte.											
22/11/2012	S/.	S/.	S/.	1.0009	1.0009	En el corte final del proyecto se ha mantenido los											
22/11/2012	47,800.00	47,844.00	47,800.00	1.0009	1.0009	indicadores nivelados al objetivo.											





FGPR600- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	NT	NT	NT	20/10/12	Versión Original	

# RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

Nombre del Proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO
" Desarrollo de un sistema WEB"	DESIW

Código de Lección Aprendida	ENTREGABLE AFECTADO	DESCRIPCIÓN PROBLEMA	Causa	Acción Correctiva	RESULTADO OBTENIDO	LECCIÓN APRENDIDA
001	1.1.5 Reunión de Inicio del Proyecto	Hubo un retraso de 10 min. de inicio de reunión de presentación y estructuración del proyecto previsto	Se comunicó vía email un día antes de la reunión a los usuarios, sin embargo al inicio de la reunión no estaban presentes, ya que manifestaron que no disponían de tiempo, indicando que debería de haber sido una comunicación tres días de anticipación.	coordino con el Sponsor para que se comunique a los usuarios y además emita un documento oficial informando de	Se obtuvo la asistencia total de los usuarios así como de la puntualidad del inicio de la reunión.	Enviar a los usuarios un documento oficial a través del Sponsor con el cronograma de reuniones y enviarles un recordatorio vía correo electrónico tres días antes de la reunión de inicio.
002	2.1. Elaborar Catálogo de Requerimientos o requisitos	Hubo problemas de obtención de requerimientos durante las encuestas emitidas a los clientes.	Existieron encuestas indirectas de acuerdo a la disponibilidad de los clientes, pero no se pudo concretar de manera satisfactoria ya que algunos no tenían conocimiento	comunicado vía email a todos los clientes relacionados con el sistema, así mismo	Se obtuvo el catálogo de requerimientos con la participación de todos los clientes afectados dando como características de una implantación de sistema de manera amigable y práctica	Se debe dar conocimiento a todos los participantes afectados de manera positiva y negativa de la implantación del sistema, así mismo dar formatos de encuestas prácticas y con preguntas precisas de forma abierta no teniendo





FGPR600- Versión 4.0

			del nuevo proyecto	encuestas directas no	para el manejo	más de 15 preguntas por
			que se implantaría ni	más de 05 minutos	adecuado y rápido por	cada socio.
			tenían la información	por socio con	los clientes.	cada socio.
			adecuada de que es	preguntas abiertas.	103 cherices.	
			lo que querían de su	preguntas abiertas.		
			Sistema.			
003	3.3 Elaborar	Hubo un retraso de	No se obtuvo la	El Administrador de	A través del Modelo-	
	Diagrama de Base	modelamiento del	herramienta	la Base de Datos	Relacional se obtuvo el	El <b>Modelo Entidad-</b>
	de Datos	diagrama en lo	adecuada que	determina	Diagrama de Base de	<b>Relación</b> es una
		cual afectaba el	facilite la	juntamente con el	Datos obteniendo en	herramienta que
		seguimiento de la	representación de	Project manager de	un menor tiempo de lo	determina la normalización
		creación de la Base	las entidades	adquirir y manejar la	planificado.	de la base de datos
		de Datos.	relevantes de un	herramienta de		relacional a través de las
			sistema de	Modelo entidad-		transformaciones de
			información así	relación		relaciones múltiples en
			como sus			binarias.
			interrelaciones y			
			propiedades.			
004	6.3.3 Realizar	El Analista	Se comunicó con el	El Project Manager se	A través de la	Para realizar una
	Capacitación	Funcional no tenía	Analista	comunica con el	implementación del	capacitación se debe
		conocimiento de la	Programador	Analista Programador	software se efectúa la	contar con el manual de
		fecha de la	indicándonos que no	dando la conformidad	capacitación por 4	usuario en la cual se
		implementación	contaba con el	del formato pase a	horas por Fase 1 y	describa la implementación
		del software por lo	formato pase a	producción iniciando	Fase 2 siendo en total	del software, a través de
		que no pudo	producción en la	así la implementación	8 horas de	ello se efectuará la
		realizar a tiempo la	fecha indicada por el	del sistema. Luego	capacitación.	capacitación de tal forma
		capacitación.	Project Manager.	de ello se efectúa la		que los clientes puedan
				capacitación.		efectuar las preguntas del
						caso sobre el manejo del
						sistema.